

## SITUAȚIA CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE MARTIE 2017

Proiect	Data finalizare contract finanțare	Contracte de delegare a gestiunii serviciului	Autorit. Contract. (ADI/CJ)	Stadiu (Nelansat/ Licitație/ Semnat)	Cauze întârzieri lansare/semnare contracte de delegare,	Alte observații
1. „Sistem integrat de management al deșeurilor solide” în județul Vaslui – CJ Vaslui	Perioada de implementare – 31.07.2016  Valabilitatea contractului de finanțare - 5 ani de la finalizarea implementării	Colectare și transport deșeurilor+ operarea platformelor de colectare și a flotei de vehicule de colectare a deșeurilor de ambalaje reciclabile	ADI	Licitație	<p>Data publicare anunț participare 20.10.2015</p> <p>În data de 08.12.2015 a fost depusă o contestație asupra caietului de sarcini.</p> <p>Procedura a fost reluată. Deschiderea ofertelor a fost în data de 12.02.2016.</p> <p>Au fost desemnați câștigători pentru 3 din cele 5 loturi scoase la licitație. Pentru loturile rămase (1 Negrești și 4 Bîrlad) s-a reluat procedura de atribuire a delegării gestiunii serviciului de salubritate, deoarece nu au fost îndeplinite prevederile Legii 51, art.29.</p> <p>Rezultatul pentru loturile 2,3 și 5 a fost contestat la CNSC.</p> <p>Prin decizia nr. 678/C1/22.04.2016 CNSC a dispus reevaluarea ofertelor pentru loturile 2 și 3 și respingerea contestației pentru lotul 5.</p> <p>Comisia a reevaluat ofertele pentru lotul 2 și 3. În data de 06.05.2016 a fost emis raportul procedurii prin care s-au hotărât următoarele: pentru lotul 3 Huși cele trei oferte au fost declarate neconforme (deoarece salariul minim brut pentru anumite categorii de personal nu respecta legislația în vigoare), iar pentru lotul 2 Vaslui a fost declarat câștigătorul.</p> <p>Loturile 1 și 4 sunt publicate pe SEAP. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 15.06.2016.</p> <p>Pentru lotul 3 a fost transmisă în data de 18.05.2016 documentația de atribuire la ANAP pentru aprobare. Documentația a fost returnată pentru a fi modificată și retransmisă conform</p>	

## SITUAȚIA CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE MARTIE 2017

Proiect	Data finalizare contract finanțare	Contracte de delegare a gestiunii serviciului	Autorit. Contract. (ADI/CJ)	Stadiu (Nelansat/ Licitatie/ Semnat)	Cauze întârzieri lansare/semnare contracte de delegare,	Alte observații
					<p>modificărilor legislației pentru achiziții publice.</p> <p>Pentru loturile 2 Vaslui și 5 Roșiești s-au semnat contractele cu operatorii SC FINANCIAR URBAN PITESTI, respectiv ASOCIEREA SC ROSSAL ROMAN ȘI DIASIL SUCEAVA.</p> <p>În data de 15.06.2016 s-au depus ofertele pentru lotul 1 Negrești și lotul 4 Bîrlad.</p> <p>Pentru lotul 1 au fost depuse 2 oferte. Comisia de evaluare a anunțat participanții că nu sunt îndeplinite prevederile Legii 51/2006, prin urmare se va emite un raport pentru acest lot prin care se anulează procedura , urmând ca aceasta să se reia.</p> <p>Pentru lotul 4 au fost depuse 4 oferte. Pentru acest lot s-a trecut la evaluarea ofertelor depuse. Rezultatul procedurii a fost contestat la CNSC.</p>	
		Operarea centrului de management integrat al deșeurilor (CMID) + operarea stațiilor de transfer.	CJ	Licitatie	<p>Deschidere oferte in 09.11.2015.</p> <p>In data de 09.11.2015 au fost deschise ofertele. Au fost depuse 4 oferte.</p> <p>A fost comunicat rezultatul procedurii. În data de 15 februarie 2016.</p> <p>Rezultatul procedurii a fost contestat la CNSC, ofertanții solicitând reevaluarea ofertelor.</p> <p>Prin decizia nr. 432/C4/22.03.2016 CNSC a anulat întreaga procedură.</p> <p>Trei ofertanți au formulat plângere la Curtea de Apel Iași împotriva deciziei CNSC. Conform</p>	

## SITUAȚIA CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE MARTIE 2017

Proiect	Data finalizare contract finanțare	Contracte de delegare a gestiunii serviciului	Autorit. Contract. (ADI/CJ)	Stadiu (Nelansat/ Licitatie/ Semnat)	Cauze întârzieri lansare/semnare contracte de delegare,	Alte observații
					<p>OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare și decizia CNSC Autoritatea contractantă a anulat procedura.</p> <p>În data de 27.04.2016 a retransmis documentația spre avizare la ANAP, pentru o noua procedură.</p> <p>În data de 11.05.2016, Curtea de Apel Iași a menținut hotărârea CNSC și a respins contestațiile formulate de ofertanți.</p> <p>În data de 14.05.2016 a fost publicat pe SEAP anunțul de concesionare. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor a fost 05.07.2016.</p> <p>În data de 05.07.2016 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor. Au fost depuse 7 oferte. În urma evaluării ofertelor procedura a fost anulată.</p> <p>După modificarea legislației achizițiilor, în data de 06.01.2017 a fost publicat pe SEAP anunțul de concesionare. Procedura a fost contestată la CNSC și este suspendată din data de 19.01.2017.</p>	